




ROZWAROWO

realizacja projektu LIFE w 2008 roku



5. Podstawowe walory przyrodnicze:

DP – 12 gat.lęgowych: bąk, podróżniczek, derkacz, błotniak łąkowy, żuraw, zimorodek i stabilna populacja lęgowa wodniczki

DS - 7 siedlisk przyrodniczych (słonawy, łąki zmiennowilgotne, zbiorniki eutroficzne) , 5 gat. zwierząt.

6. Użytkowanie: aktualnie obszar jest na zdecydowanej większości powierzchni użytkowany rolniczo (łąki i plantacje trzciny)





II. PODSTAWOWE ZADANIA PROJEKTU LIFE W LOKALIZACJI



- A.1 **Plan zarządzania** – opracowanie planu zarządzania siedliskiem wodniczki w oparciu o aktualne dane.
- A.8 **Biomasa** – wypracowanie optymalnego modelu zagospodarowania biomasy z użytkowania siedliska.
- A.10 **Eksperymentalne** letnie koszenia siedliska (15 ha).
- C.5 **Usuwanie krzewów i drzew** (4,5 ha)
- E.1 **Tablice informacyjne** – 3 szt.
- E.3 **Edukacja**: spotkania w szkołach, urzędach, broszura, tablica informacyjna
- E.4 **Media**
- E.5 **Warsztaty**
- F.6 – F.8 **Monitoring**: botaniczny, hydrologiczny, ornitologiczny i bezkręgowców

III. ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE X.2007 – IX.2008

- A.1 Plan zarządzania – operaty szczegółowe: botaniczny – wykonany, hydrologiczny i ornitologiczny – w opracowywaniu.
- A.8 Biomasa – funkcjonujący model dla biomasy zimowej istnieje, poszukiwania wykonawcy modelu zagospodarowania biomasy zielonej w trakcie. .
- A.10 Eksperymentalne letnie koszenia siedliska – realizowane w roku 2007 i 2008 - 15 ha.
- C.5 Usuwanie krzewów i drzew – do wykonania 4,5 ha.
- E.1 Tablice informacyjne - wykonane
- E.3 Edukacja: spotkania w szkołach,
urzędach, broszura, tablica informacyjna –
w trakcie realizacji
- E.4 Media – program w TVP3 (I liczenie wodniczki)
- E.5 Warsztaty
- F.6 – F.8 Monitoring: botaniczny, hydrologiczny, ornitologiczny i bezkręgowców – wykonywany na bieżąco



IV. LOS BIOMASY UZYSKANEJ W EFEKCIE KOSZENIA SIEDLISK



Biomasa z koszeń letnich
(eksperyment A.10) –

zbierana, jednak

stawiana na obszarze
ska – duży problem z
acją zabiegu

I co z tym zrobić?



Biomasa z koszeń zimowych
(normalna praktyka) –
zbierana z większości
powierzchni siedliska i w
większości usuwana poza
obszar torfowiska







V. MAPA ZABIEGÓW OCHRONNYCH I AGROTECHNICZNYCH




VI. REZULTATY ZABIEGÓW OCHRONNYCH



VII. MAPA WYSTĘPOWANIA SAMCÓW WODNICZKI W SEZONIE '08



VIII. ZMIANY LICZEBNOŚCI WODNICZKI W LATACH 2004-2008



IX. AKTUALNY STAN PRAC PRZY TWORZENIU PLANÓW ZARZĄDZANIA

Co się udało:

- operaty szczegółowe (bot.,hyd.,orn.-podstawowe gatunki)
- informacja na poziomie podstawowym

Co się jeszcze musi udać :

- poziom społeczny
- oficjalne spotkania stron





X. WSTĘPNE REKOMENDACJE DLA ZAPISÓW PLANÓW ZARZĄDZANIA



Wstępne rekomendacje wynikają:

- z interpretacji posiadanej wiedzy (prace F.Tanneberger)
- Uwzględnienie roli dotychczasowej gospodarki,
- Rola gospodarki wodą,
- Oczekiwania botaników
- Brak realnych możliwości wdrażania PRS (5) dla ochrony wodniczki

Są to:

- (a) Ekstensyfikacja produkcji trzciny
- (b) Koszenie suchej biomasy

Wiążące rekomendacje po spotkaniach Zainteresowanych Stron

XI. PERSPEKTYWY PROGRAMÓW ROLNO-ŚRODOWISKOWYCH

1. Pakiet siedliskowy i ptasi jest możliwy do wdrożenia na ok.400 ha (?) pod warunkami ...
2. Ochrona ptaków wymaga rozwiązania wielu kwestii dotychczas tutaj nie istniejących ...

Oczekiwania stron

Właściciele użytkujący grunty

Ornitologów

Botanicy





XII. GŁÓWNE SUKCESY I TRUDNOŚCI



Trudności

Wykonanie Planów Zarządzania - wykonawcy

Dopasowanie warunków atmosferycznych do naszych potrzeb

Koszenie eksperymentalne - termin, biomasa, wpływ na florę

Sukcesy

Wykonanie monitoringów

(bez większych start w danych),

Działanie piezometrów,

Rozmowy z właścicielami gruntów,

Wizyta TTF.





XIII. WSTĘPNY PLAN DZIAŁAŃ NA SEZON 2009



Kontynuowanie działań ciągłych: monitoringi, edukacja, media

Kontynuowanie działań związanych z Planem Zarządzania

Współpraca z właścicielami gruntów w zakresie działań PRŚ szczególnie wodniczki

Tablica informacyjna.

